

<b>Beskrivelse</b>	<b>Planl. start dato</b>	<b>Forventet ferdig</b>
Rana: Mo sentrum, Hammeren, Langneset	18.10.17	23.02.18
Rana: E12, Hammeren, Grubhei	01.11.17	23.03.18
Rana: Altern, Åga, Selfors, Granneset, Yttern, Båsmoen	28.11.17	29.05.18
Rana: Saltfjellveien, Skonseng, Røssvoll, Storforshei, Utskarpen	02.01.18	18.05.18
Hemnes	05.03.18	31.08.18
Nesna	03.04.18	27.07.18
Grane	15.11.17	02.02.18
Vefsn: Mosjøen sentrum sør for skjervo, Skjervengan, Andåsen, Marka opp mot Sjømoen og sørover til Grane kommune Herringen, Fustvatn Helfjell	05.02.18	31.08.18
Vefsn: Nervollan, Nyrud, Olderskog, Åsbyen, Halsåsen, Halsøy, Granmoen, Drevja, Elsfjord, Luktvatnet, Vikdalen, Hundåla, Grytåga, Vestvågan, Ørnes,	09.04.18	29.12.18
Hattfjelldal	12.02.18	25.05.18
Alstahaug	05.09.18	25.01.19
Dønna	23.05.18	17.08.18
Herøy	25.05.18	08.09.18
Leirfjord	03.09.18	30.11.18

<b>Beskrivelse</b>	<b>Planl. Start dato</b>	<b>Forventet ferdig</b>
<b>Brønnøy</b>	<b>04.06.18</b>	<b>25.01.19</b>
<b>Vega</b>	<b>11.06.18</b>	<b>28.09.18</b>
<b>Vevelstad</b>	<b>02.07.18</b>	<b>24.08.18</b>
<b>Sømna</b>	<b>31.07.18</b>	<b>09.11.18</b>